



# COMUNE DI AIDOMAGGIORE

## PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA

### Determinazione n. 349 del 15.10.2020

Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIORDINO URBANO DELLA VIABILITA' DEL CENTRO STORICO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II IN FAVORE DELLA DITTA RINAC SRL DI SEDILO (CIG: 7749593E70) ED INTEGRAZIONE IMPEGNO RTP. (CIG: Z0025A5361) CUP: E17H18000720004.

Settore: AREA TECNICA

L'anno **duemilaventi** il giorno **quindici** del mese di **ottobre**, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Ing. ANDREA CARTA, nell'esercizio delle proprie funzioni,

**VISTO** l'art. 18 del Regolamento del servizio degli uffici, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 03/03/2001 e s.m.i., secondo il quale sono individuate le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione;

**VISTO** il Decreto del Sindaco n° 3 in data 09/01/2020, con il quale si attribuiva l'incarico di Posizione organizzativa di Responsabile Servizio Tecnico al Dott. Ing. Andrea Carta;

**VISTO** il bilancio di previsione 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 in data 30/12/2019;

**VISTI:**

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

- il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2019, n. 32 convertito con la legge 14 giugno 2019, n. 55 ;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per le parti ancora in vigore;
- la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
- le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 aggiornate al D.lgs. n. 56 del 19/4/2017 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
- il Decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;

#### **DATO ATTO CHE:**

- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;
- il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel Regolamento per la disciplina dei controlli interni, vigente;

#### **RICHIAMATE:**

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 19/09/2018 avente ad oggetto: “L.R. N. 1/2018, art. 5, comma 15 – Lavori di riqualificazione e riordino urbano della viabilità del centro storico. Approvazione progetto definitivo”, con la quale si approvava il Progetto Definitivo predisposto dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, dell’importo complessivo pari ad € 400.000,00, di cui € 190.000,00 di contributo RAS, ed € 210.000,00 di cofinanziamento comunale;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 31/10/2018 recante ad oggetto “Lavori di riqualificazione e riordino urbano della viabilità del centro storico. Ridefinizione e approvazione del quadro economico per la realizzazione del I^ stralcio funzionale – Direttive al Responsabile del Servizio Tecnico”;
- la determinazione dell’ufficio Tecnico n. 401 del 28/11/2018 di aggiudicazione e impegno di spesa per l’affidamento del servizio di ridefinizione del progetto definitivo, di progettazione esecutiva, dl e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per i lavori di Riqualificazione e riordino urbano della viabilità del centro storico affidata alla RTP costituita dai seguenti professionisti: Ing. Saba Angelo in qualità di capogruppo, Arch. Chessa Giuseppe, Geom. Urrai Luca e Arch. Floris Andrea in qualità di mandanti;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 19/12/2018 di approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione del I Stralcio funzionale dei Lavori di riqualificazione e riordino urbano della viabilità del centro storico per l’importo complessivo di € 210.000,00;
- la determinazione dell’ufficio tecnico n. 109 del 20/03/2019 con la quale:
  - ✓ si approvavano i verbali di gara n. 1 del 13.02.2019 e 2 del 20.02.2019;
  - ✓ si aggiudicava la gara per l’affidamento dei lavori in oggetto all’operatore economico RINAC S.r.L. con sede legale nella Zona Artigianale Loc. Su Pranu in Sedilo (OR), P.IVA. n 01116080951 per l’importo di € 108.535,80 di cui € 105.636,62 per lavori ed € 2.899,18 per oneri della sicurezza, oltre l’IVA di legge al 10% pari ad € 10.853,58 per complessivi € 119.389,38;
  - ✓ si dichiarava l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 a seguito della verifica tramite il portale dell’AVCPASS e altri enti pubblici;

- ✓ si dava atto che si procederà all'impegno delle somme necessarie per l'esecuzione dei lavori solo a seguito della stipula del contratto;
- la lettera commerciale Rep. 15 del 07/08/2019;
  - la determinazione dell'ufficio tecnico n. 290 del 23/08/2019 di impegno delle somme in favore della Ditta aggiudicataria e di rimodulazione del quadro economico a seguito dell'espletamento delle procedure di gara;
  - il verbale di consegna dei lavori del 26/08/2019;
  - la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 31/10/2019 di approvazione della perizia di variante ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
  - la determinazione dell'ufficio tecnico n. 359 del 31/10/2019 di impegno di spesa a seguito dell'approvazione della perizia di variante ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2019 e ss.mm.ii. in favore della Ditta Rinac Srl di Sedilo e del RTP Saba, Chessa Urrai, Floris;
  - l'atto aggiuntivo Rep. n. 23 del 07/11/2019;
  - la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 01/06/2020 di approvazione della perizia di variante ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. a seguito dell'emergenza Covid-19;
  - la determinazione dell'ufficio tecnico n. 236 del 07/07/2020 di integrazione dell'impegno di spesa in favore della Ditta a causa dell'emergenza Covid-19 per un importo di € 2.000,00 oltre Iva di legge al 10% per complessivi € 2.240,00;
  - la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 08/10/2020 di approvazione della perizia di variante ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il quadro economico della perizia di seguito riportato:

Quadro economico						
	LAVORIA MISURA EA CORPO	GARA	POST GARA	PERIZIA	PERIZIA COVID-19	PERIZIA III
<b>A.1</b>	Importo lavori a base d'asta	151.054,04 €	151.054,04 €	199.844,93 €	199.844,93 €	201.849,57 €
<b>A.2</b>	Costi per la sicurezza non soggetti a ri	2.899,18 €	2.899,18 €	5.727,31 €	7.727,31 €	8.643,67 €
	<b>Ribasso offerto 30,067 %</b>		45.417,42 €	60.087,38 €	60.087,38 €	60.690,11 €
<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>	<b>153.953,22 €</b>	<b>108.535,80 €</b>	<b>145.484,86 €</b>	<b>147.484,86 €</b>	<b>149.803,13 €</b>
<b>SOMMA A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>						
	B1) IVA sui lavori e costi della sicurezza (10 % di A)	15.395,32 €	10.853,58 €	14.548,49 €	14.748,49 €	14.980,31 €
	B2) Spese tecniche di progettazione e DD.LL. collaudo, coordinamento SIC in fase di progettazione e in fase	27.924,53 €	23.735,85 €	33.926,40 €	33.926,40 €	35.902,11 €
	B3) CNPAIA 4% di B2	1.116,98 €	949,43 €	1.357,06 €	1.357,06 €	1.436,08 €
	B2+B3)	6.389,13 €	3.475,69 €	1.164,35 €	3.146,71 €	3.436,02 €
	pubblicità	225,00 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €
	50/2016 (2% di A)	3.079,06 €	3.079,06 €	4.111,44 €	4.111,44 €	4.209,86 €
	B7) Contenzioso accordi bonari	1.539,06 €	1.539,06 €	2.055,72 €	2.055,72 €	
	B8) Imprevisti	377,69 €	377,69 €	2.262,66 €	2.262,66 €	7,48 €
	Economie da Ribasso Spese tecniche		7.269,67 €	- €	- €	
	Ribasso Lavori		49.959,16 €	60.087,38 €	60.087,38 €	
	Economie totali		57.228,83 €	4.864,02 €	681,66 €	
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione per la stazione appaltante</b>	<b>56.046,78 €</b>	<b>101.464,20 €</b>	<b>59.651,12 €</b>	<b>61.833,48 €</b>	<b>60.196,87 €</b>
	<b>IMPORTO TOTALE DELL'OPERA</b>	<b>210.000,00 €</b>	<b>210.000,00 €</b>	<b>210.000,00 €</b>	<b>210.000,00 €</b>	<b>210.000,00 €</b>

**DATO ATTO** che la perizia di variante in argomento implica:

- un aumento dell'importo netto dei lavori pari a Euro 2.318,27 oltre IVA al 10% per complessive Euro 2.550,10;
- un aumento dell'importo delle spese tecniche complessivo pari ad € 2.344,05;

**PRESO ATTO CHE:**

- il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Andrea Carta – Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, il quale a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre la perizia suppletiva e di variante;
- l'entità della perizia di variante non comporta una variazione della spesa complessiva originariamente prevista, ma solo una variata distribuzione della stessa come riportato nel precedente quadro di confronto;

**ACCERTATO** che non occorre procedere all'integrazione della copertura economica, in quanto le somme necessarie ai maggiori lavori e spese tecniche sono ricomprese all'interno del quadro economico dell'intervento tra le somme stanziare;

**DATO ATTO** la spesa trova copertura sul capitolo 20810104 Art. 1 Miss. 10 Pgm 5 Pdc 2.02.01.09 del bilancio 2020/2022;

**DATO ATTO** che il CUP è il seguente: E17H18000720004;

**ACQUISITO** il C.I.G. n° 7749593E70 per i lavori, ai sensi dell'articolo 1 comma 67 della L. n° 266 del 23.12.2005 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e della Delibera dell'A.V.C.P. del 10.01.2007, ora A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione);

**ACQUISITO** il C.I.G. n° 7749593E70 per l' RTP , ai sensi dell'articolo 1 comma 67 della L. n° 266 del 23.12.2005 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e della Delibera dell'A.V.C.P. del 10.01.2007, ora A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione);

**RICHIAMATI** i seguenti atti:

- lo Statuto del Comune di Aidomaggiore;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;
- il Piano per la prevenzione della Corruzione triennio 2020/2022, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale;

**ACCERTATA** la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

Tutto ciò premesso,

**DETERMINA**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui integralmente riportata e trascritta ed approvata in ogni sua parte;

**DI IMPEGNARE E IMPUTARE** in favore della Ditta Rinac Srl con sede legale nella Zona Artigianale Loc. Su Pranu in Sedilo (OR), P.IVA. n 01116080951 l'importo di Euro 2.318,27 oltre IVA al 10% per complessive Euro 2.550,10 sul capitolo 20810104 Art. 1 Miss. 10 Pgm 5 Pdc 2.02.01.09 del bilancio 2020/2022 annualità 2020 come di seguito specificato:

Imponibile	Cassa	Iva	Totale	Creditore	Impegno
€ 2.318,27		€ 231,83	€ 2.550,10	Ditta Rinac Srl Codice Creditore 1763	€ 1.634,59 2020/885/2020/1 € 915,51 2020/885/2020/1

**DI IMPEGNARE E IMPUTARE** in favore dell' RTP l'importo complessivo di € 2.344,05 come di seguito specificato:

Imponibile	Cassa	Iva	Totale	Creditore	Impegno
€ 968,10	€ 38,72	€ 221,50	€ 1.228,32	Ing. Angelo Saba Codice Creditore 1446	2019/888/2020/1
€ 612,47	€ 24,50	esente	€ 636,97	Arch. Chessa Giuseppe Codice Creditore 1452	2019/888/2020/1
€ 296,36	€ 11,85	€ 67,81	€ 376,02	Geom. Luca Urrai Codice Creditore 1469	2019/888/2020/1
€ 98,79	€ 3,95	esente	€ 102,74	Arch. Andrea Floris Codice Creditore 1466	2019/888/2020/1

**DI APPROVARE** il quadro economico di perizia come sopra riportato;

**DI DARE ATTO CHE**, ai sensi dell'art. 5 della Legge N. 241/1990, e dall'art. 31 (Ruolo e funzioni del Responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni) del D.Lgs. N. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Andrea Carta;

**DI ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

**DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**DI TRASMETTERE** il presente atto al Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4°, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, per l'apposizione del visto di regolarità contabile;

**DI DARE** conto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar entro 30 giorni;

**DI PRECISARE CHE** il presente provvedimento viene pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente";

**DI PUBBLICARE** copia della presente determinazione all'albo pretorio del comune.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**ANDREA CARTA**

Firmato da:  
Carta Andrea  
Codice fiscale: CRTNDR82C23E004S  
Valid from: 18-06-2018 02:00:00 to: 18-06-2021 01:59:59  
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT  
Time referense set by user: 15-10-2020 12:23:10  
Motivo: I approve the document

---